克拉玛依职业技术学院

2015年学生行李搬迁方案
按照克拉玛依职业技术学院整体搬迁方案及2015年学院搬迁工作实施细则的部署和要求，定于2015年7月13日（学生7月11日考试完成，7月13日开始放假）进行机械工程系、电子电气工程系、经管系在校学生1247人迁入克拉玛依新教学区的搬迁工作。
本次学生搬迁工作主要任务是指：在2015年暑假期间完成学生行李及相关生活用品的搬迁(以下简称学生行李搬迁)，新学期开学时学生直接到新校区报到，学生行李搬迁工作应以“安全平稳、文明有序、谁主管、谁负责”的原则，按照“统一组织、相对集中、分头落实”的要求，确保学生行李搬迁工作顺利实施，具体搬迁工作安排如下：

一、组织机构

学院成立学生行李搬迁工作领导小组，统一安排三个系部学生行李搬迁工作。

总指挥： 王和
副总指挥：扎克.司马义
成员单位：院办、学生处、教务处、团委、机械工程系、电子电气工程系、经管系、资产安全处、总务处、搬迁办。
   学生处全面负责学生行李搬迁工作的组织和协调工作。

学生处、总务处负责新校区学生宿舍分配及宿舍家具的配置工作，确保新学期开学时学生顺利入住；老校区的学生宿舍交接由学生处负责。

二、宣传工作

     学院办公室负责搬迁的宣传工作。协同团委、系部一起制定宣传方案，根据校园宣传资源，采用不同的宣传形式，让学生重视、理解、配合搬迁工作的实施。
二、搬迁公司的落实
计财处负责本次学院学生行李搬迁的搬迁公司落实工作（是否招标由计财处与政府协调），与搬迁公司签订搬迁合同。工作人员所用车辆由学院办公室统一安排。

三、学生行李搬迁工作实施

    机械工程系、电子电气工程系、经管系负责起草学生行李搬迁工作的实施细则，按照实施细则要求全面负责学生行李搬迁工作的组织实施。
四、搬迁路线及安全保障

1、搬迁路线：克职院----学府路----北京路----贵州路----油城路----独克高速----迎宾路----东环路-----新校区相关宿舍楼；
2、相关出矿手续：由学院保卫处办理当天的独山子出矿手续。

3、安全保障：资产安全处负责审查各系部制定的搬迁工作安全预案，并制定学院的搬迁安全预案，安全预案要提交学院讨论通过；资产安全处全面负责各搬迁点及搬迁途中的安全监督工作。

本次搬迁工作时间紧、任务重、头绪多，各部门务必高度重视，加强领导，明确责任，精心组织，周密安排，认真做好动员和落实，确保搬迁各项工作顺利进行。

附件：1.2015年搬迁工作涉及各部门工作职责

 2.学生搬迁安全预案
克拉玛依职业技术学院
2015年3月5日

附件1
2015年学生行李搬迁工作涉及部门工作职责

一、学院办公室搬迁工作职责
1、制定搬迁宣传方案：会同团委、搬迁的专业系部做好搬迁的宣传方案。

2、协调并组织宣传工作的实施。（团委负责召开搬迁学生搬迁动员大会,动员会在2015年7月1日前完成）
二、总务处搬迁工作职责
1、2015年6月30日前协同计财处完成学生宿舍家具的配置工作。能够保证学生开学时正常入住。
2、2015年7月10日前学生宿舍管理部分人员到位，配合完成学生行李进入学生宿舍。

3、2015年6月30日前协同学生处、专业系部完成学生宿舍分配工作，班级编号及宿舍住宿人员名单要贴到宿舍门上，保证学生宿舍分配方案在学生处、系部、班主任及楼管人员各有一份。
4、2015年6月30日前购置学生物品打包所需包装袋，分发到搬迁工作涉及的各相关系部（相关费用与财务处协商），每个学生两个包装袋。
5、2015年6月30日前为搬迁学生发放一卡通和宿舍钥匙。保证学生进入新校区后的正常生活。。
6、2015年7月13日前负责完成老校区搬迁班级的教室交接工作。
三、学生处搬迁工作职责
1、全面负责学生行李搬迁过程中的统一组织和协调工作；
2、2015年6月25日前负责完成学生宿舍分配工作并把分配结果反馈给总务处。
2、2015年7月10日前前组织检查各系部学生行李搬迁工作的准备落实情况；
3、2015年7月10日前完成学生宿舍的交接工作和学生宿舍资产的清理工作。
5、制定学生行李搬迁工作手册，每个搬迁班级发放一份。

6、办理学生行李搬迁需要的相关出矿手续。

7、组织安排专题班会，学习搬迁注意事项、安全预案及应急预案。
四、资产安全处搬迁工作职责
1、审查各系部的搬迁安全预案，并制定学院的整体安全预案；会同学生处、各搬迁系部负责搬迁沿途的安全工作；（安全预案在7月10日前完成并下发到各系部）。 
2、在搬迁期间确保搬迁车辆在各校区内的安全通行；
五、相关专业系部搬迁工作职责
1、2015年7月11日召开专题班会，做好搬迁工作的动员、安全教育和组织安排工作，对搬迁进程中的每个环节要有具体要求，并以班级为单位，落实到位。充分发挥班、团组织和学生会干部作用，做到有序搬迁；
2、2015年7月11日前各班级向搬迁学生分发物品包装袋；并对行李包装提出要求，所有物件都必须打入行，学生行李标签要粘贴牢固，行李标签上要注明：系部名称、班级编号、学生姓名、新校区学生宿舍楼号、楼层、宿舍号。对于开水瓶类需要单独包装的也要按要求贴标签。学生离校前要按照要求把行李打包完成，整齐的放在本宿舍的床上，便于搬迁装车。
3、2015年7月11日前安排好搬迁学生的宿舍，并通知搬迁学生；系部要安排专人到新校区落实学生宿舍分配情况。
4、在搬迁过程中，系部主管学生的领导和辅导员要亲临现场；负责迁出点和迁入点的工作；负责组织学生行李搬迁的具体工作。
5、每个系部确定1名教师为系部搬迁协调人，负责与搬迁公司联系，保证行李安全到位，并按要求送入宿舍指定地点； 
6、搬迁学生在离校前应打扫宿舍卫生，并将垃圾堆放在宿舍门口，对宿舍的资产由班主任统一清理并移交学生处楼管会；
7、2015年7月11日负责收取本系部搬迁学生迁出宿舍钥匙，并及时发放新迁入宿舍钥匙；
8、负责安排因特殊情况无法参加搬迁学生的物品搬迁工作； 
克拉玛依职业技术学院搬迁

2015年3月5日
克拉玛依职业技术学院
学生行李搬迁安全预案

克拉玛依职业技术学院拟定于2015年7月13日组织学院机械工程系、电子与电气工程系、经济管理系1247名学生集体搬迁至新校区克拉玛依理工学院。本次学生搬迁主要是针对学生行李及相关生活用品的搬迁，为了确保学生行李在运输过程中不丢失、运输车辆不发生交通安全事故，特制定安全预案如下：

一、指导思想

学生行李搬迁工作应以“安全平稳、文明有序、谁主管、谁负责”的原则，按照“统一组织、相对集中、分头落实”的要求，确保学生行李搬迁工作顺利实施。
二、成立安全领导小组

组长：扎克.司马义
副组长：郑志刚、刘冰柏、周永新、葛跃田、刘新生
成员：刘志强、李继霞、鲁志刚、廖莎莎、王林槐、龚卫军
现场总指挥：扎克15809929288

路途安全负责人：郑志刚18935879189

路途保卫负责人：刘冰柏13119925880

车辆安全负责人（搬迁公司）：
三、安全措施

1、负责本次学院学生行李搬迁的搬迁公司必须是具有搬迁资质的搬迁公司。
2、学生行李班主任老师要认真检查不予许携带易燃易爆物品。

3、行李装车必须按班级有序的装车，不予许有超载超高现象。

4、行李车装车完毕后，必须覆盖油布，以防下雨淋湿行李和行李丢失。

5、行李车在运输过程中必须严格按照限速标识上的码数行进，不得超速行驶。
6、行李车在运输过程中，司机及随车人员严禁吸烟，以防引起火灾。
克拉玛依职业技术学院安委办

                               2015年3月7日
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